



Муниципальное казенное учреждение
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Муниципального района «Вилуйский улус (район)»
678200 г.Вилуйск, ул.Ярославского,6, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com
ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«23» января 2017 г.

№ 01-04/17-6 п.2

П Р И К А З

О внесении дополнений в приказ
№ 01-04/14-120 п. 5 от 05.09.2014 г.
«О проведении пилотного внедрения
по внедрению эффективного контракта
образовательных учреждениях
МР «Вилуйский улус (район)» РС (Я)»

В целях исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленного на повышение эффективности системы образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Правительства РС (Я) от 22.05.2014 г. № 516-р приказываю:

1. Внести следующие дополнения в План мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилуйский улус (район)» РС (Я), утвержденный приказом № 01-04/14-120 п. 5 от 05.09.2014 г. «О проведении пилотного внедрения по внедрению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилуйский улус (район)» РС (Я)» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Службы управления персоналом и контроля Атласову В.И.

Начальник

М.Н. Куличкина

План мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилуйский улус (район)» РС (Я)

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Вид НПА |
|----|--|---------------------------|--------------------------|---|
| 17 | Утвердить критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных образовательных учреждений МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) | МКУ «Вилуйское УУО» | Февраль 2017 г. | Протокол Координационного Совета, приказ начальника МКУ «Вилуйское УУО» |
| 18 | Выдача уведомлений руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) о внедрении эффективного контракта | МКУ «Вилуйское УУО» | Февраль 2017 г. | |
| 19 | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных бюджетных образовательных учреждений МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) | МКУ «Вилуйское УУО» | Апрель 2017 г. | |
| 20 | Направление рекомендаций в образовательные учреждения МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) о введении эффективного контракта | МКУ «Вилуйское УУО» | Апрель-май 2017 г. | |
| 21 | Составление плана введения эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) | МКУ «Вилуйское УУО» | Апрель-май 2017 г. | |
| 21 | Мониторинг введения эффективного контракта в образовательные учреждения МР «Вилуйский улус (район)» РС(Я) | МКУ «Вилуйское УУО» | Сентябрь-декабрь 2017 г. | |